

# 助っ人クラウド 進捗履歴工程表



株式会社 ハウスジーメン

# 目次

---

- [概要](#)
- [工程表テンプレート作成](#)
- [項目の削除・複製](#)
- [工程表テンプレート編集・削除・複製](#)
- [工程表テンプレート適用](#)
- [工程表テンプレート解除](#)

## 建築進捗履歴とは

着工～引渡までの工程・検査写真をアップロードするには、施工写真をアップロードするフォルダの初期設定が必要になります。フォルダは、施工順に細かく作成したり、とにかく写真を保存しておく目的で一つだけ作成するなど、事業者様のご要望に応じて作成いただけます。



A様邸はテンプレート①の3工程の写真を収めるフォルダで管理しよう。



B様邸は細かく残したいからテンプレート②の6工程の写真を収めるフォルダで管理しよう。



C様邸はA様邸と同じテンプレート①を使おう。



### A様の建物情報



テンプレート①  
地鎮祭フォルダ  
基礎工事フォルダ  
建て方フォルダ

### B様の建物情報



テンプレート②  
地鎮祭フォルダ  
地盤調査フォルダ  
基礎工事フォルダ  
建て方フォルダ  
屋根工事フォルダ  
外壁工事フォルダ

### C様の建物情報



テンプレート①  
地鎮祭フォルダ  
基礎工事フォルダ  
建て方フォルダ

# 実際の助っ人クラウドの画面

進捗履歴工程表を利用することで「業務負担軽減」「進捗の見える化」が図れます。

10件

全1件中 1 - 1

☐ 簡易表示

全選択

No. 物件情報

着工日が古い順

管理ID

物件名

施工主名

住所

着工日

引渡日

工程表

工期

メール

担当支店

事業者名

1

タスク

物件情報

建築工程表

基礎工事	建築用足場架設	木工事	屋根工事	外壁施工
43%	100%	83%	100%	100%

工程一括解除

チェックを入れた物件の工程表を一括解除する

10件

全1件中 1 - 1

基本フォルダ

カスタムフォルダ

建築進捗履歴

地盤改良工事

地業工事

基礎工事

未指定

鉄筋工事、型枠工事

基礎コンクリート打設

基礎立ち上がり型枠組

基礎型枠外し

給排水引き込み、配管工事

敷地内土間コンクリート打設

建築用足場架設

木工事

屋根工事

外壁施工

アップロード

ファイル転送

一括削除

一括ダウンロード

0018602067

基礎配筋3.jpg

469,221 byte

2022-05-13 11:16:16

永井 潤

基礎配筋3.jpg

F: 関連業者② / 建築進捗履歴/ 基礎工事

0018602068

基礎配筋.jpg

522,243 byte

2022-05-13 11:16:16

永井 潤

基礎配筋.jpg

F: 関連業者② / 建築進捗履歴/ 基礎工事

項目番号

確認項目

適合性

撮影日時

1

鉄筋工事、型枠工事

適合

2017-09-12 09:56:11

項目番号

確認項目

適合性

撮影日時

1

鉄筋工事、型枠工事

適合

2017-07-18 15:26:49

MSJ GROUP 株式会社 ハウスジーマン

© House G-men Co., Ltd All Rights Reserved.

Confidential

3

# 工程表テンプレート作成

## 建築進捗履歴利用の流れ

写真を納めるフォルダを工程表パターンごとにテンプレート化し、助っ人クラウド上に用意します。

用意した工程表テンプレートを物件単位で適用して、写真を保存・管理いただきます。

A : 「進捗履歴工程表登録」画面にて工程表テンプレートを作成・登録

Cに適用するための工程表テンプレートを事前に作成

B : 「物件情報」を作成・登録

建築進捗履歴を利用する物件情報を作成  
※事前に作成済みの物件に適用する場合は省略可

C : 「建築進捗履歴」画面にて各物件に工程表テンプレートを適用

Aで登録した工程表テンプレートを物件ごとに適用

# 工程表テンプレート作成方法

助っ人クラウド Housing Provider System

困ったときは ?

「アイコン」をクリック、「管理設定」を選択

住宅アカデミア

メニュー表示設定

トップ表示設定

管理設定

ログアウト

物件情報検索

検索条件選択

詳細検索

タスク 最近の更新

未読のタスクはありません。

担当物件タスク一覧(進捗状況)

No.	管理ID・施主名・物件名	タス
1		契約図書作成
2		契約図書作成

ページ: [1]

管理設定

ユーザー情報一覧

ユーザー情報の閲覧や登録を行います。

ログ一覧

過去に行った各種ファイルのダウンロード、連絡メール送信等の履歴を確認します。

各種ファイル一括処理

各種ファイルの一括登録、ダウンロードを行います。

計画情報一覧

計画情報の閲覧や登録を行います。

予定情報一覧

予定情報の閲覧を行います。

業者マスター一覧

案件情報一覧・一括登録

「進捗履歴工程表登録」をクリック

進捗履歴工程表登録

建築進捗履歴の工程表の登録・編集を行います。

管理情報統括表

工程表に表示する項目の設定を行います。

初期設定

アラーム設定、カスタムフォルダ構成や部署マスタ、マスターコードの設定を行います。

タスク設定



タスクの設定を行います。




工程表一覧

「工程表作成」をクリック


工程表作成

#	工程表名	種別	適用日時	適用数
1	工程表_Sample	テンプレート	----- --:--:--	0
3	新築(共同 5F)	工程表	----- --:--:--	0
2	新築(戸建)	工程表	2022-05-13 11:26:11	3

















工程表編集



新築(戸建)  



工種詳細の入力が完了したら  
画面上部の「+」アイコンをクリック



【工程名】 基礎工事  



鉄筋工事、型枠工事  



基礎コンクリート打設  

基礎立ち上がり型枠組  



基礎立上りコンクリート打設  

基礎型枠外し  

給排水引き込み、配管工事  

敷地内土間コンクリート打設  

新たに工種大項目の登録ができるようになります。以降は2ページ前からの内容を繰り返し、必要分の工種を作成ください

【工程名】 新規工程  

「保存」をクリックで工程表テンプレート作成完了

保存

## 工程表テンプレート作成後のサンプルイメージ

前ページの機能を利用して一連の工程表テンプレートを作成したイメージです。

戸建て工程表 ☒

[工程名] 地鎮祭 +

地鎮祭

▼

[工程名] 地盤調査 +

地盤調査

▼

[工程名] 地盤改良工事 +

地盤改良工事

▼

[工程名] 基礎工事 +

配筋

出来型

床下配管

断熱

HD金物

▼

[対応結果] 建て方(棟上げ)

▼

[工程名] 上棟式 +

上棟式

▼

[工程名] 屋根工事 +

屋根工事

▼

[工程名] 木工事 +

木工事

▼

[工程名] サッシ・窓設置工事 +

サッシ・窓設置工事

▼

[対応結果] 電気工事

▼

[工程名] 断熱工事 +

断熱工事

▼

[工程名] フローリング工事 +

フローリング工事

▼

[工程名] 外壁工事 +

外壁工事

▼

[工程名] 板金工事 +

板金工事

▼

[対応結果] クロス(壁紙)工事

▼

[工程名] 左官工事 +

左官工事

▼

[工程名] 設備機器設置工事 +

設備機器設置工事

▼

[工程名] クリーニング +

クリーニング

▼

[対応結果] 内覧会・完成

▼

[工程名] 外構・エクステリア +

外構・エクステリア

※サンプルでは工種詳細を含めた内容ですが、シンプルに一つのフォルダに写真を保管しておく運用も勿論可能です。

作成したサンプルを実際の助っ人クラウド上の書類・図面管理で見ると次のように写真を保存するフォルダができあがります。

▼ 建築進捗履歴 [-]



- ▼ 地鎮祭 [-]
  - 未指定 [-]
  - 地鎮祭 [-]
- ▼ 地盤調査 [-]
  - 未指定 [-]
  - 地盤調査 [-]
- ▼ 地盤改良工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 地盤改良工事 [-]
- ▼ 基礎工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 配筋 [-]
  - 出来型 [-]
  - 床下配管 [-]
  - 断熱 [-]
  - HD金物 [-]
- ▼ 建て方(棟上げ) [-]
  - 未指定 [-]
  - 新規確認項目 [-]
- ▼ 上棟式 [-]
  - 未指定 [-]
  - 上棟式 [-]
- ▼ 屋根工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 屋根工事 [-]
- ▼ 木工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 木工事 [-]
- ▼ サッシ・窓設置工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - サッシ・窓設置工事 [-]

- ▼ 電気工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 新規確認項目 [-]
- ▼ 断熱工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 断熱工事 [-]
- ▼ フローリング工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - フローリング工事 [-]
- ▼ 外壁工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 外壁工事 [-]
- ▼ 板金工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 板金工事 [-]
- ▼ クロス(壁紙)工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 新規確認項目 [-]
- ▼ 左官工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 左官工事 [-]
- ▼ 設備機器設置工事 [-]
  - 未指定 [-]
  - 設備機器設置工事 [-]
- ▼ クリーニング [-]
  - 未指定 [-]
  - クリーニング [-]
- ▼ 内覧会・完成 [-]
  - 未指定 [-]
  - 新規確認項目 [-]
- ▼ 外構・エクステリア [-]
  - 未指定 [-]
  - 外構・エクステリア [-]

# 対応結果とは

写真のアップロードは不要だが、進捗によって対応・記録が必要な工種の際に利用します。本機能を利用すると、当該物件の案件情報が作成されます。案件情報に対応記録や進捗ステータスを更新すると、建築進捗履歴も連動します。詳細な操作方法是建築進捗履歴操作マニュアルをご覧ください。

工程表編集


新規工程表  

対応結果

▼

工程 1

☒



# 項目の削除・複製

## 項目削除方法

工程表編集


新築(戸建) ✎ +

[工程名] 基礎 ✎ +

確認項目 1 ✎	🗑️
新規確認項目 ✎	🗑️
新規確認項目 ✎	🗑️
新規確認項目 ✎	🗑️
新規確認項目 ✎	🗑️
新規確認項目 ✎	🗑️

「ゴミ箱」アイコンをクリックで削除が可能です

## 項目複製方法



# 工程表テンプレート編集・削除・複製

## 工程表テンプレートの編集・削除方法

工程表一覧

工程表名クリックで編集画面へ

#	工程表名	種別	適用日時	適用数	
1	工程表_Sample	テンプレート	----- --:--:--	0	
3	新築(共同 5F)	工程表	----- --:--:--	0	
2	新築(戸建)	工程表	2022-05-26 13:50:41	4	

「ゴミ箱」アイコンクリックで削除

工程表一覧

「適用数」が0以外の工程表パターンは編集・削除ができません  
適用解除は別項の「工程表テンプレート解除」を参照ください

#	工程表名	種別	適用日時	適用数	
1	工程表_Sample	テンプレート	----- --:--:--	0	
3	新築(共同 5F)	工程表	----- --:--:--	0	
2	新築(戸建)	工程表	2022-05-26 13:50:41	4	

## 工程表テンプレートの複製方法

工程表一覧

工程表名にカーソルをあわせると表示される「ファイル」アイコン  
クリックで工程表複製

#	工程表名	種別	適用日時	適用数	
1	工程表_Sample	テンプレート	----- --:--:--	0	
4	新築(共同 5F)	工程表	----- --:--:--	0	
3	新築(戸建)	複製	2022-05-26 13:50:41	4	



# 工程表テンプレート適用

## 工程表パターンの適用方法

助っ人クラウド® Housing Provider System

困ったときは ?

物件情報検索  🔍 検索条件読込 詳細検索

**タスク 最近の更新** 未読 0件

未読のタスクはありません。

**担当物件タスク一覧(進捗状況)** 対応中 1件 承認待 1件

No.	管理ID・施主名・物件名	タスク	ステータス	納期	完了予定日
		契約図書作成	承認待	-----	2022-05-20
		契約図書作成	対応中	-----	2022-05-20

「建築進捗履歴」をクリック

 建築進捗履歴

対応中 1件 承認待 0件

タスク	ステータス	納期	完了予定日
見積書	対応中	-----	2022-05-29

ページ: [1]

助っ人クラウド® Housing Provider System

工程パターンを適用する物件を検索

建築進捗履歴検索  🔍 検索条件読込 詳細検索

© Copyright ACADEMEIA All R

全選択 ☐ No. 物件情報 着工日が古い順 ▼

建築

「工程表を選択してください」をクリック

工程表を選択してください。

☐ 1

管理ID  
物件名  
施主名  
住 所  
着工日 :2022-04-17 竣工日 :-----  
引渡日 :-----  
工期 :--(--)  
メール : **仮発行**  
担当支店:  
事業者名:

帳票を選択して下さい ▼ タスク

物件情報

工程表選択

名前

☐

☐ 新築(共同 5F)

☒ 新築(戸建)

適用する工程パターンを選択し、  
チェックボックスにチェック

「選択」をクリック

1件の工程表が選択されています。

閉じる 選択

www.hp-core.net の内容

工程表：新築(戸建) を割り当てます。  
よろしいですか？

「OK」をクリック

OK キャンセル

www.hp-core.net の内容

適用しました。

「OK」をクリック

OK

全選択 No. 物件情報 着工日が古い順

管理ID  
物件名  
施主名  
住 所  
着工日 :2022-04-17 竣工日 :-----  
引渡日 :-----  
工程表 :新築(戸建)  
工期 :--(-- 是正工程 :0/17  
メール : **仮発行**  
担当支店 :  
事業者名 :  
帳票を選択して下さい ▼ タスク  
物件情報

建築工程

地盤改良

0% 0% 0%

工程パターンが適用され、写真を収める  
フォルダが表示されます

フォルダ アイコン

# 工程表テンプレート解除

## 工程表テンプレートの解除方法

工程表テンプレートを解除する際は、建築進捗履歴のフォルダに写真が入っていないことが前提になります。写真が入っている場合は、一度ご利用のPCなどに写真を全てダウンロードし、フォルダが空になった状態で本操作を行ってください。

全選択

☐

No. 物件情報

着工日が古い順

管理ID

物件名

施工主名

住所

着工日

竣工日

引渡日

工期

メール

担当支店

事業者名

帳票を選択して下さい

タスク

物件情報

1

工程表 : 新築(戸建)

工期 : --(--)

是正工程 : 0/17

建築工程表

地盤改良工事	地業工事	基礎工事	建
0%	0%	0%	

「選択」をクリック

「チェックを入れた物件の工程表を一括解除する」をクリック

工程表一括解除

チェックを入れた物件の工程表を一括解除する

www.hp-core.net の内容

1件の物件の進捗履歴を削除します。  
画像のアップロードと案件の入力のあるものは削除されません

「OK」をクリック

OK

キャンセル

www.hp-core.net の内容

削除しました。

「OK」をクリック

OK

全選択

☐

No. 物件情報

着工日が古い順

管理ID

物件名

施工主名

住所

着工日

竣工日

引渡日

工期

メール

担当支店

事業者名

帳票を選択して下さい

タスク

物件情報

1

工程表 : 新築(戸建)

工期 : --(--)

是正工程 : 0/17

建築工程表

工程表を選択してください。

解除されました