

助っ人クラウド

管理情報統括表 (表示項目設定)



株式会社 ハウスジーメン

目次

- [管理情報統括表の設定](#)
- [\(参考\)管理情報統括表](#)
- [\(参考\)工程表の表示](#)

管理情報統括表とは

物件を一覧表示して、現場の進捗状況（予実）を表示、編集する事ができる機能です。
また、エクスポート機能により、表示されている項目(日付やテキスト情報)をExcelに出力することが可能です。

現場情報検索

検索条件読み込

詳細検索

表示する項目はカスタマイズ可能

No.	工程表	予実	住所や担当支店、各種検索条件で、表示物件を絞り込めます	契約日	現況・敷地測量	地盤調査	地盤改良工事
1		予 実	1234 山田太郎様邸新築工事	2020/03/19	03/20 ~ 03/20	03/20 ~ 03/20	03/23 ~
2		予 実	2345 西新橋太郎様邸新築工事	2020/03/19	03/23 ~ 03/23	03/23 ~ 03/23	03/24 ~
3		予 実	3456 鈴木一郎様邸新築工事				

現況・敷地測量

開始日 終了日

予定 2020/02/17 ~ 2020/02/17

実績 2020/03/16 ~ 2020/03/16

決定

工事の工程表（ガントチャート）とは

物件毎の工事等のスケジュール管理を行うガントチャートを表示します。またマウスで日付の変更が容易に操作できます。

鈴木一郎様邸新築工事(鈴木一郎様)

書類・図面管理

点検チェック

物件システムID: 534949 物件名: 鈴木一郎様邸新築工事

前月 前週 前日 本

No.	項目名	予実	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日	23月	24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火	01水	02木	03金	04土	05日	06月	07火	08水	09木	10金	11土
1		実績																											
2	現況・敷地測量	予定 実績	03/26			03/19																							
3	地盤調査	予定 実績		03/17			03/20																						
4	地盤改良工事	予定 実績			03/18	03/19				04/06	04/07	04/08																	
5	着工日	予定 実績											04/01																
6	基礎工事	予定 実績								03/23			03/25			04/07	04/08												
7	上棟	予定 実績														04/08													
	屋根工事	予定																							04/07	04/08	04/09		

ドラッグ&ドロップで簡単に編集可能

管理情報統括表の設定①

画面に表示する項目名や、表示順序を設定

※事前に項目名を検討して下さい。また、後々変更する際には項目を追加することを推奨致します

工程表	予実	管理ID 住宅名 <small>(物件名)に連番やなど</small>	担当者	担当支店	契約日	現況・敷地測量	地盤調査	地盤改良工事
	予	20200404 新橋 太郎 様邸			2020/03/22	04/10 ~ 04/10	04/23 ~ 04/23	05/11 ~ 05/14
	実				2020/03/22	04/10 ~ 04/10	04/23 ~ 04/23	~
	予	2345 西新橋太郎様邸新築工事			2020/02/04	05/11 ~ 05/11	05/12 ~ 05/12	05/13 ~ 05/15
	実				2020/02/04	~	~	~
	予	3456 鈴木一郎様邸新築工事	5- 山田 設備 神戸 大工		2020/03/09	03/10 ~ 03/10	03/17 ~ 03/17	03/18 ~ 03/19
	実				2020/03/09	03/10 ~ 03/10	03/17 ~ 03/17	03/24 ~ 03/24

固定の管理情報

表示する管理の設定

表示1 契約日

表示2 現況・敷地測量

表示3 地盤調査

助っ人クラウド

Housing Provider System

88

i

?

←

物件情報検索

検索条件設定

詳細検索

タスク 最近の更新

未読 0件

未読のタスクはありません。

担当物件タスク一覧(進捗状況)

納期管理が必要な物件タスクはありません。

担当顧客タスク一覧(進捗状況)

納期管理が必要な顧客タスクはありません。

スケジュール

表示: 日 週 月

2020年04月20日 (月)

前週 来週

2020年 4/17(金) 2020年 4/18(土) 2020年 4/19(日) 2020年 4/20(月) 2020年 4/21(火) 2020年 4/22(水)

1.アイコンをクリック

住宅アカデメイア 山田太郎

メニュー表示設定

トップ表示設定

管理設定

ログアウト

2.「管理設定」を選択

管理設定

ユーザー情報一覧

ユーザー情報の閲覧や登録を行います。

ログ一覧

過去に行った各種ファイルのダウンロード、連絡メール送信等の履歴を確認します。

各種ファイル一括処理

各種ファイルの一括登録、ダウンロードを行います。

計画情報一覧

計画情報の閲覧や登録を行います。

予定情報一覧

予定情報の閲覧を行います。

業者マスター一覧

業者マスターの一覧登録を行います。

案件情報一覧・一括登録

案件情報の一覧登録・一括登録を行います。

タスク設定

タスクの設定を行います。

進捗履歴工程表登録

建築進捗履歴の工程表の登録・編集を行います。

管理情報統括表

工程表に表示する項目の設定を行います。

初期設定

アラーム設定、カスタムフォルダ構成や部署マスタ、マスターコードの設定を行います。

3.「管理情報統括表」をクリック

管理情報統括表の設定②

表示1	テキスト	シリーズ/モデル	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
表示2	テキスト	担当支店	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示3	テキスト	延べ床面積	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
表示4	日付	契約日	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示5	日付	基準日	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
表示6	日付	現況・敷地測量	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示7	日付	地盤調査	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示8	日付	地盤改良工事	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示9	日付	着工日	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示10	日付	基礎工事	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示11	日付	建て方（棟上げ）	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示12	日付	上棟	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示

- A** 項目名
- ・ 項目名(ラベル名)を入力
 - ・ 変更不可は固定項目
- 日付：日付 項目(工程等)
テキスト：テキスト項目(備考等)
- B** 項目の表示、非表示を選択

表示順を変更したいときは
ドラッグ&ドロップで任意
の場所に移動

表示1	日付	契約日
表示2	テキスト	基礎/大工連絡先
表示3	日付	着工日

表示1	テキスト	基礎/大工連絡先
表示2	日付	契約日
表示3	日付	着工日

表示32		<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示33	テキスト	工事備考

画面下部にある
「上記の内容で登録する」を
クリック

上記の内容で登録する

登録しました。

←管理設定画面に戻る

表示

登録された場合は画面左上に「登録しました」のメッセージが表示されます

表示1

テキスト

シリーズ/モデル

表示2

テキスト

担当支店

表示3

テキスト

延べ床面積

(参考) 管理情報統括表①日付等の入力・変更

日付（期日）の入力・変更

トップ

スケジュール

物件検索

物件登録

案件検索

顧客検索

顧客登録

商談検索

入電検索

建築進捗履歴

管理情報統括表

タスク 最近の更新

未読 0件

未読のタスクはありません。

担当物件タスク一覧(進捗状況)

対応中 0件 承認待 0件

納期管理が必要な物件タスクはありません。

担当顧客タスク一覧(進捗状況)

対応中 0件 承認待 0件

納期管理が必要な顧客タスクはありません。

スケジュール

表示 日 週 月

2020年04月23日 (木)

前週 前日 本日 翌日 翌週

	2020年 4/17(金)	2020年 4/18(土)	2020年 4/19(日)	2020年 4/20(月)	2020年 4/21(火)	2020年 4/22(水)	2020年 4/23(木)
山田 太郎							

「管理情報統括表」をクリック

対象物件を検索

現場情報検索

検索

検索条件読込

詳細検索

工程(管理)表

詳細表示

「詳細表示」を選択

20200403 新橋 一郎 様邸			2020/03/21	04/20 ~ 04/20	04/27 ~ 04/30	05/07 ~ 05/11
			2020/03/21	04/20 ~ 04/20	~	~
20200404 新橋 太郎 様邸			2020/03/22	04/10 ~ 04/10	04/23 ~ 04/23	05/11 ~ 05/14
			2020/03/22	04/10 ~ 04/10	04/23 ~ 04/23	~
2345 西新橋太郎様邸新築工事	山田 太郎 瀧岡 将		2020/02/04	05/11 ~ 05/11	05/12 ~ 05/12	05/13 ~ 05/15
			2020/02/04	~		~
3456 鈴木一郎様邸新築工事	山田 設備 神戸 大工		2020/02/04	02/24 ~ 02/24	02/25 ~ 02/25	02/26 ~ 02/27
			2020/03/05	03/19 ~ 03/19	03/19 ~ 03/20	03/23 ~ 03/24

物件担当者選択

名前	権限区分	担当者区分	支店(部署)名
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 開発 部長	担当者フル	工事担当者	
<input type="checkbox"/> 設計工務 社員	担当者		
<input type="checkbox"/> 設計工務 部長	担当者		
<input type="checkbox"/> 営業 社員	担当者		
<input type="checkbox"/> 営業 部長	担当者フル	営業担当者	dept

チェックボックスにチェックして「選択」をクリック

3人の担当者が選択されています。

閉じる 選択

契約日

日付を入力

契約予定日

2020/03/19

契約日

2020/03/19

「決定」をクリック

決定

(参考) 管理情報統括表②EXCELエクスポート

日付（期日）一覧のエクスポート

工程(管理)表

詳細表示

検索結果をEXCEL出力

「検索結果をEXCELに出力」
をクリック

EXCELファイル作成処理を開始しました。(ファイルのダウンロード)

一括登録

一括出力

情報をExcelファイルで出力

• ファイル名を選択してExcelファイルをダウンロードしてください。

出力履歴

< 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ > 全239件中

ファイル名をクリック

全選択	No.	作成者	種類	ファイル名	総行数	出力行数	開始日時▼	終了日時	状態
<input type="checkbox"/>	1	山田 太郎	現場情報	sitemanagement_20200423163339.xlsx	213	213	2020-04-23 16:33:39	2020-04-23 16:33:47	終了
<input type="checkbox"/>	2	山田 太郎	現場情報	sitemanagement_20200423163238.xlsx	213	213	2020-04-23 16:32:38	2020-04-23 16:32:42	終了
<input type="checkbox"/>	3	山田 太郎	現場情報	sitemanagement_20200423163027.xlsx	213	213	2020-04-23 16:30:27	2020-04-23 16:30:33	終了

ファイル
開く

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 ヘルプ

A1 : X ✓ f1 住宅名(物件名)(区画番号)など

	A	B	C	D	E	F	G
1	住宅名(物件名)(区画番号)など	施主名	担当支店名	契約予定日	契約日	現況・敷地測量開始予定日	現況・敷地測量終了予定日
2	山田太郎様邸新築工事	山田 太郎		2020/03/19	2020/03/19	2020/03/20	2020/03/20
3	西新橋太郎様邸新築工事	西新橋 太郎		2020/02/04	2020/02/04	2020/02/17	2020/02/17
4	鈴木一朗様邸新築工事	鈴木 一朗		2020/02/04	2020/03/05	2020/02/24	2020/02/24

EXCELにて
参照・管理

H	I	J	K	L	M	N
現況・敷地測量開始日	現況・敷地測量終了日	地盤調査開始予定日	地盤調査終了予定日	地盤調査開始日	地盤調査終了日	地盤調査完了日
2020/03/23	2020/03/23	2020/03/20	2020/03/20	2020/03/23	2020/03/23	2020/03/23
2020/03/16	2020/03/16	2020/02/18	2020/02/18	2020/03/17	2020/03/17	2020/03/17
2020/03/19	2020/03/19	2020/02/25	2020/02/25	2020/03/20	2020/03/20	2020/03/20

(参考) 工程表の表示①

工程(管理)表

詳細表示

検索結果をEXCEL出力

「詳細表示」で入力後
「工程表」の変更が可能です

1. 「工程表」をクリック

現場情報検索

No.	工程表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	予実	2020年03月							2020年04月						
				23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	01 水	02 木	03 金	04 土	05 日
1		1234 山田太郎様邸新築工事	予		地盤改良工事	着工日											建
			実		地盤改良工事	着工日											建
			実		地盤調査												
			実														
2		2345 西新橋太郎様邸新築工事	予														
			実		着工日												
			実		基礎工事												
			実														
		3456	予														

3. アイコンをクリック

2. 工程表（物件一覧）が表示

鈴木一朗様邸新築工事(鈴木一朗様)

書類・図面管理

☒
点検チェックシート

物件システムID: 534949

物件名: 鈴木一朗様邸新築工事

前月

前週

前日

本

No.	項目名	予実	2020年03月														2020年04月											
			16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	01 水	02 木	03 金	04 土	05 日	06 月	07 火	08 水	09 木	10 金
1		実績																										
2	現況・敷地測量	予定	03/16																									
		実績				03/19																						
3	地盤調査	予定		03/17																								
		実績					03/20																					
4	地盤改良工事	予定			03/18	03/19																						
		実績							03/23	03/24																		
5	着工日	予定							03/23																			
		実績									03/25																	
6	基礎工事	予定							03/23												04/03							
		実績									03/25												04/05					
7	上棟	予定																				04/06	04/07					
		実績																							04/08	04/09		
	屋根工事	予定																										

4.各物件の工程表が表示されます

4. 各物件の工程表が
表示されます

(参考) 工程表の表示②

工程表からの日付変更

🏠 鈴木一朗様邸新築工事(鈴木一朗様)

書類・図面管理

点検チェック3

物件システムID: 534949 物件名: 鈴木一朗様邸新築工事

📅 前月


📅 前週

📅 前日


📅 本

No.	項目名	予定	2020年03月														2020年04月												
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
1		実績																											
2	現況・敷地測量	予定	03/16																										
		実績				03/19																							
3	地盤調査	予定		03/17																									
		実績					03/20																						
4	地盤改良工事	予定			03/18	03/19																							
		実績							03/23	03/24																			
5	着工日	予定							03/23																				
		実績										03/25																	
6	基礎工事	予定							03/23												04/03								
		実績									03/25											04/05							
7	上棟	予定																											
		実績																				04/05	04/07						
	屋根工事	予定																								04/08	04/09		

日付変更



期間の変更（遅延・延



※登録されている日付も連動して変更されます