

助っ人クラウド

管理情報統括表 操作方法



株式会社 ハウスジーメン

目次

- [画面説明](#)
- [表示項目設定（全ユーザー）](#)
- [表示項目設定（個別）](#)
- [表示項目設定（まとめ）](#)
- [物件の検索方法](#)
- [表示切替](#)
- [詳細表示入力](#)
- [工程表入力](#)
- [工程表EXCEL出力（六曜表示）](#)
- [検索結果EXCEL出力（詳細表示画面）](#)
- [工程表スケジュールの削除](#)

画面説明①

【管理情報統括表】表示画面



トップ画面左「管理情報統括表」タグクリック

ブランクで検索すると全件表示
物件名をいれると指定物件表示になります

現場情報検索

検索条件読込

詳細検索

物件情報

物件基本情報

担当部署支店情報

案件情報

顧客情報

設備・業者情報

ファイル関連

保険関連

その他

ID

施主名

住宅名

住所

郵便番号

都道府県

市区町村番地

表示区分

電話番号

日付・期間指定

戸建/共同区分

共同住宅名

部屋番号

号室

「詳細検索」をクリックするとタブが開きます
↓
ID、施主名、住所等で物件の検索が可能

画面説明②

【工程表】表示画面

表示項目の編集に移動

下図カレンダーの日付変更

表示切替

下記検索結果のエクセル出力

▼表示項目の編集

2020年09月

前週 前日 本日 翌日 翌週

工程(管理)表 詳細表示

検索結果をEXCEL出力

No.	工程表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	予実	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土
1		助っ人契約前様邸	予	足場撤去 在留工事									
			実	キッチン									
2		助っ人デモ様邸新築工事	予										
			実										

個別物件工程表に移動

「予定工程」と「実施工程」をガントチャートで表示

【詳細表示】表示画面

表示項目の編集に移動

表示切替

下記検索結果のエクセル出力

▼表示項目の編集

工程表 詳細表示

検索結果をEXCEL出力



No.	工程表	予実	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	足場架設	足場撤去	基礎工事	土台敷、先行床	建て方	輪組み、外装下地工
1		予	助っ人契約前様邸	~	09/25 ~ 09/25	08/03 ~ 08/21	08/12 ~ 08/12	08/14 ~ 08/14	08/15 ~ 08/12
		実		~	~	~	~	~	~
2		予	助っ人デモ様邸新築工事	10/09 ~ 11/30	~	09/23 ~ 10/08	~	~	~
		実		10/09 ~ 11/30	~	09/23 ~ 10/08	~	~	~

個別物件工程表に移動

「予定工程」と「実施工程」を文字で表示
右スクロールでその後の工程詳細を表示

表示項目設定（全ユーザー）①

表示項目設定【全ユーザー】



- ① トップページ右上のアイコンクリック
- ② 「管理設定」をクリック



「管理情報統括表」をクリック

表示項目設定（全ユーザー）②

表示項目設定【全ユーザー】（デフォルト項目）

表示項目設定					表示項目追加
表示1	テキスト	シリーズ/モデル	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示	
表示2	テキスト	担当支店	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示	
表示3	テキスト	延べ床面積	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示	
表示4	日付	契約日	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示	
表示5	日付	着工日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示	
表示6	日付	竣工日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示	
表示7	日付	引渡し日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示	
表示8	日付	基準日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示	
表示9	日付	地鎮祭	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示	[TYPE:date, MASTER ID:4827]
表示10	日付	先行足場	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示	[TYPE:date, MASTER ID:6414]
表示11	日付	足場撤去	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示	[TYPE:date, MASTER ID:6415]
表示12	日付	基礎工事	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示	[TYPE:date, MASTER ID:4828]
表示13	日付	足場架設	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示	[TYPE:date, MASTER ID:4829]
表示14	日付	土台敷、先行床	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示	[TYPE:date, MASTER ID:6409]

「管理情報統括表」の表示項目が表示されます

1	シリーズ/モデル
2	担当支店
3	延べ床面積
4	契約日
5	着工日
6	竣工日
7	引渡し日
8	基準日
9	地鎮祭
10	地盤調査
11	地盤改良工事
12	基礎工事
13	建て方（棟上げ）
14	上棟式
15	屋根工事
16	木工事
17	サッシ・窓設置工事
18	電気工事
19	断熱工事
20	フローリング工事
21	外壁工事
22	板金工事
23	クロス（壁紙）工事
24	左官工事
25	設備機器設置工事
26	クリーニング
27	内覧会・完成
28	外構・エクステリア
29	基礎/大工連絡先
30	検査会社
31	記事項
32	設計備考
33	工事備考

デフォルトで入っている項目は左図（33項目）になります

表示項目設定（全ユーザー）③

表示項目設定【全ユーザー】（表示、非表示）

表示項目設定

表示項目追加

表示1	テキスト	シリーズ/モデル	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示2	テキスト	担当支店	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示3	テキスト	延べ床面積	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示4	日付	契約日	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示5	日付	着工日	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
表示6	日付	竣工日	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
表示7	日付	引渡日	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
表示8	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示		
表示9			<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
表示10	日付	先行足場	<input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示
表示11	日付	足場撤去	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
表示12	日付	足場工事	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示

①表示項目を追加する場合クリック

工程表に表示される項目の「表示」「非表示」切り替えができます

表示項目設定【全ユーザー】（追加）

①「表示項目追加」をクリック

表示54

日付

☒ 表示 ☐ 非表示

上記の内容で登録する

②追加された枠に必要な内容を記載し「上記の内容で登録する」をクリックで増やせます。

表示項目を追加することができます。
大項目の工程を細分化する場合、新たな項目を作成して補えます。

（例）【屋根工事】 → 項目を追加 → 【ルーフィング工事】【屋根葺き】
→ 【屋根工事】を非表示。
工程表上【屋根工事】の項目は【ルーフィング工事】【屋根葺き】の2項目にすることができます。

表示項目設定（全ユーザー）④

表示項目設定【全ユーザー】（表示の入れ替え）

移動したい項目を移動したい先にドラック＆ドロップして移動できます。
※順序の入れ替えはこちらからのみ可能

表示項目設定				
表示1	テキスト	シリーズ/モデル	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示
表示2	テキスト	担当支店	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示
表示3	テキスト	延べ床面積	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示
表示4	日付	契約日	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示
表示5	日付	着工日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示
表示6	日付	竣工日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示
表示7	日付	引渡日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示

移動したい項目上でドラッグ
（表示1）



表示項目設定				
表示1	テキスト	担当支店	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示
表示2	テキスト	延べ床面積	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示
表示3	日付	契約日	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示
表示4	日付	着工日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示
表示5	日付	竣工日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示
表示6	日付	引渡日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示
表示7	テキスト	シリーズ/モデル	<input checked="" type="radio"/> 表示	<input type="radio"/> 非表示
表示8	日付	基準日	<input type="radio"/> 表示	<input checked="" type="radio"/> 非表示

移動したい先でドロップ
（表示7）

移動前は「表示1」だった項目が「表示7」に移動します

表示項目設定（個別）

表示項目設定【個別】

【工程表】 【詳細表示】 表示後に、ユーザー個別の項目の表示設定が出来ます。

The image displays a sequence of four screenshots from a Japanese construction management application, illustrating how to manage task visibility.

Screenshot 1: Shows the main interface with a calendar view for September 2019. A red dashed box highlights the button labeled "表示項目の編集" (Edit Display Items).

Screenshot 2: Displays a detailed Gantt chart for two projects: "助っ人契約前棟部" (Assistant Contract Front Section) and "助っ人デモ棟部新築工事" (Assistant Demo Building New Construction Work). The chart shows task durations across a timeline from September 2019 to October 2019.

Screenshot 3: Shows a summary table of tasks. The table includes columns for No., Project Name, Location, Manager, and various construction phases such as Scaffolding Erection (足場架設), Foundation Work (基礎工事), etc.

Screenshot 4: Displays the "表示設定" (Display Settings) dialog box. This window allows users to configure which items are visible or hidden. The settings are organized into two main sections: "全表示" (All Show) and "全非表示" (All Hide). Each section contains a list of items with corresponding radio buttons to select their visibility status.

Annotations:

- A red arrow points from the "表示項目の編集" button in the first screenshot to the "表示設定" dialog box in the fourth screenshot.
- A blue callout box with white text says: "①「表示項目の編集」をクリック" (Click "Edit Display Items").
- Another blue callout box with white text says: "②選択して「決定」をクリック" (Select and click "Decision").

工程表に表示される項目の「表示」「非表示」の切り替えができます

表示項目設定（まとめ）

適用		編集可能内容
全ユーザー	管理設定→管理情報統括表 →表示項目設定	・「表示」「非表示」切り替え ・項目追加 ・項目移動
個別	管理情報統括表ページ 「表示項目の編集」	・「表示」「非表示」切り替え

物件の検索方法



管理情報統括表

トップページ左下
「管理情報統括表」をクリック

ブランクで検索すると全件表示。
物件名を入力すると指定物件表示になります

現場情報検索

物件情報

物件基本情報

担当部署支店情報

案件情報

顧客情報

設備・業者情報

ファイル関連

保険関連

その他

ID

施主名

住宅名

住所

郵便番号

都道府県

市区町村番地

表示区分 ☐ 地番 ☐ 住居

☒ 建築地住所 ☐ 顧客現住所 ☐ 書類送付先住所

電話番号 ☒ 物件情報 ☐ 顧客情報 ☐ 家族情報

日付・期間指定 引渡日 ~ ☒ 未入力

戸建/共同区分 ☐ 戸建 ☐ 共同住宅 ☐ 未指定

共同住宅名

部屋番号 号室

親/子 物件区分 ☐ 親物件 ☐ 子物件

フラグ

☐ 他社物件 ☐ 転売物件 ☐ フラグテスト1 ☐ フラグテスト2 ☐ フラグテスト3 ☐ フラグ6

☐ フラグ7 ☐ フラグ8 ☐ 設備保証 ☐ メンテナンス保証 ☐ その他③ ☐ フラグ12

☐ フラグ13 ☐ フラグ14 ☐ フラグ16 ☐ フラグ17 ☐ フラグ18 ☐ フラグ19

「詳細検索」をクリック

ID、施主名、住所等で物件の検索が可能

管理物件一覧表示

現場情報検索

ブランクで検索

特定物件を表示

現場情報検索

対象物件名を入力して検索

「詳細検索」をクリックすると・ID・施主名・住宅名・住所・引渡日等から物件を検索出来ます



表示切替

【詳細表示】

▼表示項目の編集										工程(管理)表		詳細表示		検索結果をEXCEL出力	
No.	工程表	予定	管理ID 住宅名(物件名)区画番号など	住所	担当者	足場撤去	基礎工事	足場架設	土台敷、先行床	建て方	屋根組み、外装下地工事	内部造作工事			
1		予 助っ人契約前棟部 実			担当者 担当者	09/25 ~ 09/25	08/08 ~ 08/22	~	08/12 ~ 08/12	08/14 ~ 08/14	08/15 ~ 08/22	08/23 ~ 08/27			
2		予 助っ人デモ棟部新築工事 実		千葉県〇〇市〇〇〇〇丁 〇〇〇番	管理者に 担当する 管理者に 担当する 管理に 関係する 業者には	~	09/23 ~ 10/08	10/09 ~ 11/30	~	~	~	~			
						~	10/09 ~ 10/08	10/09 ~ 11/30	~	~	~	~			
10件 ▼ 全2件中 1 - 2															

工程(管理)表

詳細表示

「詳細表示」をクリックで詳細表示になります。

【工程表】

表示項目の編集

2020年08月

No. 工程表 管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など 予定 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

助っ人契約前様邸

内部造作工事

サッシ、ドア取付工事

内部配管

壁紙張付

換気、開閉し・雨樋

1

予

シート張り

電気工事

断熱工事

新緑施工

サイディング

ユニットバス工事

内部配管

防水工事

2

助っ人デモ様邸新築工事

予

美

10件 全2件中 1 - 2

工程(管理)表

詳細表示

検索結果をEXCEL出力

工程(管理)表

詳細表示

「工程表」をクリックで工程表表示になります。

詳細表示入力

【詳細表示】入力

現場情報検索

助っ人

検索条件読込

詳細検索

▼表示項目の編集

物件住所表示

予定されている工程日表記

検索結果をEXCEL出力

No.	工程表	予実	管理ID 住宅名 (物件名)(区画番号)など	住所	担当者	担当支店	契約日	現況・敷地測量	地盤調査
1		予	助っ人四郎様邸新築工事	千葉県流山市005-000-00	石村 昭人 基礎工事 足場工事 木工事 屋根工事 給排水工事 外壁工事 電気設備工事 瓦葺工事 断熱工事 空調工事 内装工事 左官工事 外構工事		2020/05/11	~	~
		実						~	~

10件 全1件中 1 - 1

物件に紐づいている
ユーザー（業者等）

実行された日を入力

▼表示項目の編集

工程(管理)表

詳細表示

No.	工程表	予実	管理ID 住宅名 (物件名)(区画番号)など	着工日	基礎工事	足場工事	木工事	屋根・樋	外壁工事
1		予	助っ人四郎様邸新築工事	2020/06/17	07/09 ~ 07/10	07/10 ~ 07/13	07/15 ~ 09/27	07/15 ~ 07/30	07/28 ~ 0
		実					~	~	~

予定変更及び実行日を入力の際は
動かしたい項目のマスをクリック

No.	工程表	予実	管理ID 住宅名 (物件名)(区画番号)など	着工日	基礎工事	足場工事	木工事
1		予	助っ人四郎様邸新築工事				07/15 ~ 09/27
		実					~

木工事

希望日を入力すると反映されます

開始日

終了日

予定

2020/07/15

~

2020/09/27

実績

~

決定

工程表入力①

【工程表】入力

表示項目の編集

前週

前日

本日

翌日

翌週

工程(管理)表

詳細

No.	工程表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	予実	2020年07月				
				27 月	28 火	29 水	30 木	31 金
1		助っ人契約前様邸	予					
			実					

10件

全1件中 1 - 1

工程を入力したい日のマスをクリック

日付項目選択

日付項目

地鎮祭

決定

項目をドロップダウンで選択
↓
「決定」クリック

地鎮祭

開始日

終了日

予定

2020/07/28

～

2020/07/28

実績

～

2020

年

7月

日

月

火

水

木

金

土

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

指定日を入力し「決定」
でこの項目の工程日程の
確定になります。

工程表入力②

詳細表示

工程日程を入力していくと、下図の様にガントチャートの工程表が作成されます。



工程表 EXCEL出力①

現場情報検索

▼表示項目の編集 ☐ 六曜表示

No.	工程(管理)表	予実	管理ID 住宅名(物件名)など	住所	担当者
1		予	新築物件		
		実			
2		予	ランドリ物件新築工事	東京都港区西新橋3-7-1	
		実			
3		予			
		実			
4		予			
		実			
5		予			
		実			

物件システムID : 361602 物件名 : T E S T 様邸 ▼表示項目の編集 ☐ 六曜表示 **EXCEL出力** 前月 前週 前日

No.	項目名	予実	03月										
			02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
1	契約日	予定		03/03									
		実績											
2	着工日	予定			03/04								
		実績											
3	最終連絡日	予定				03/05							
		実績											
4	3者面談日	予定										03/19	
		実績											
5	配置確認日	予定		03/03								03/15	
		実績											
6	確認申請済日	予定										03/13	
		実績											

3ヶ月
4ヶ月
5ヶ月
6ヶ月
12ヶ月

工程表画面が表示されたら「EXCEL出力」をクリック
↓
出力する期間をクリック



期間については画面に表示されている日付からの
選択した期間分が出力

出力履歴									
<div>< 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ > 20件 全245件中 1 - 20</div>									
<input type="checkbox"/>	No.	作成者	種類	ファイル名	総行数	出力行数	開始日時▼		
<input type="checkbox"/>	1	山田 太郎	工程表詳細	sitemanagementdetail_20201215103207.xlsx	4894	4894	2020-12-15 10:32:07		

自動でダウンロード画面に
遷移されるので出力が終わった
らファイルをクリック



工程表 EXCEL出力②

お使いのパソコンにダウンロード（EXCEL）されます。

TEST様邸										新築工事																									
工事期間		着工		2000		年		3月		4日		現場住所：東京都																							
		引渡				年		月		日																									
		3月																																	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
		先	仏	大	赤	友	先	仏	大	赤	先	友	先	仏	大	赤	先	友	先	仏	大	赤	先	友	先	仏	大	赤	先	友	先	仏	大	赤	
契約日		契約日																																	
着工日		着工日																																	
最終連絡日		最終連絡日																																	
3者面談日		3者面談日																																	
配置確認日		配置確認日																																	
確認申請済日		確認申請済日																																	
実行予算承認日		実行予算承認日																																	
プロ会議		プロ会議																																	
地盤調査日		地盤調査日																																	

六曜表示について

現場情報検索

該当の物件一覧の左にある
アイコンをクリック

▼表示項目の編集

☐ 六曜表示

No.	工種(管理)表	予実	管理ID 住宅名 (物件名) 管理IDなど	住所	担当者
1		予 実	新築物件		
2		予 実	マンション物件新築工事	東京都港区西新橋3-7-1	
3		予 実	TEST様邸	東京都港区西新橋3-7-1 ランドリック第2新橋ビル	
4		予 実	TEST様邸	北海道札幌市中央区平成 2丁目1-18	
5		予 実	TEST様邸	北海道札幌市中央区平成 2丁目1-18	

六曜表示にチェック

物件システムID : 361602

物件名 : TEST様邸

▼表示項目の編集

☒ 六曜表示

EXCEL出力

前月

前週

前日

		2000年03月																											
No.	項目名	予実	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
1	契約日	予定		03/03																									
		実績																											
2	着工日	予定			03/04																								
		実績																											
3	最終連絡日	予定				03/05																							
		実績																											

六曜が表示されます

六曜が表示されます

		2000年03月																											
No.	項目名	予実	02 先負 木	03 仏滅 金	04 大安 土	05 赤口 日	06 友引 月	07 先負 火	08 仏滅 水	09 大安 木	10 赤口 金	11 先勝 土	12 友引 日	13 先負 月	14 仏滅 火	15 大安 水	16 赤口 木	17 先勝 金	18 友引 土	19 先負 日	20 仏滅 月	21 大安 火	22 赤口 水	23 先勝 木	24 友引 金	25 先負 土	26 仏滅 日	27 大安 月	
1	契約日	予定																											
		実績																											
6	確認申請済日	予定																	03/13										
		実績																											

検索結果EXCEL出力①（全物件）

現場情報検索

検索条件読み

詳細検索

▼表示項目の編集

前週

前日

本日

翌日

翌週

工程表

詳細表示

検索結果をEXCEL出力

No.	工程表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	2020年02月	2020年03月
			29 土	01 日
1		助っ人四郎様邸新築工事		
2		BK001		

「現場情報検索」をブランクで検索

↓

全物件が表示されている事を確認

↓

「検索結果をEXCEL出力」をクリック

EXCELファイル作成処理を開始しました。

←現場検索画面に戻る

一括出力（ファイルのダウンロード）

一括登録

一括出力

情報をExcelファイルで出力

・ファイル名を選択してExcelファイルをダウンロードしてください。

出力履歴

< 前へ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

次へ >

20件

全256件中 1 - 20

全選択	No.	作成者	種類	ファイル名	総行数	出力行数	開始日時▼	終了日時	状況
<input type="checkbox"/>	1	石村 昭人	現場情報	sitemanagement_20200513131840.xlsx	220	220	2020-05-13 13:18:40	2020-05-13 13:18:45	終了
<input type="checkbox"/>	2	石村 昭人	現場情報	sitemanagement_20200513125644.xlsx	1	1	2020-05-13 12:56:44	2020-05-13 12:56:45	終了
<input type="checkbox"/>	3	石村 昭人	現場情報	sitemanagement_20200513125451.xlsx	220	220	2020-05-13 12:54:51	2020-05-13 12:54:55	終了
<input type="checkbox"/>	4	石村 昭人	現場情報	sitemanagement_20200513124056.xlsx	220	220	2020-05-13 12:40:56	2020-05-13 12:41:00	終了
<input type="checkbox"/>	5	村上 デモ	物件タスク	propertyTask_20200512174747.xls	571	571	2020-05-12 17:47:47	2020-05-12 17:47:53	終了
<input type="checkbox"/>	6	村上 デモ	物件タスク	propertyTask_20200512174747.xls	571	571	2020-05-12 17:47:47	2020-05-12 17:47:53	終了

ファイル名をクリック

↓

PCへ保存

※登録されている全物件データが出力されます

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	住宅名(物件名)	施主名	担当支店名	契約予定日	契約日	現況・敷地	現況・敷地	現況・敷地	現況・敷地	地盤調査開	地盤調査終	地盤調査開	地盤調査終	地盤改良工	地盤改良工	地盤改良工
2	助っ人四郎	助っ人 四郎		2020/05/11												
3		新橋 太郎	新橋	2020/05/11		2020/05/1	2020/05/18			2020/05/1	2020/05/21			2020/05/2	2020/05/31	
4	赤坂 六郎	東京 五郎		2020/05/04		2020/05/1	2020/05/18			2020/05/2	2020/05/22			2020/05/2	2020/05/24	
5	東京 五郎	東京 五郎		2020/03/2	2020/03/2	2020/04/2	2020/04/2	2020/04/2	2020/04/2	2020/04/2	2020/04/2	2020/04/2	2020/04/2	2020/04/2	2020/04/2	2020/05/01

全物件の「管理情報統括表（EXCEL）」が取得出来ます

検索結果EXCEL出力②（個別）

現場情報検索

助っ人

Q

検索条件読込

» 詳細検索

物件名を入れて検索

現場情報検索

助っ人

Q

検索条件読込

» 詳細検索

▼表示項目の編集

前週 前日 本日 翌日 翌週

工程(管理)表

詳細表示

検索結果をEXCEL出力

No.	工程表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	予実	2020年02月	2020年03月
				29 土	01 日
				02 月	03 火
				04 水	05 木
				06 金	07 土
				08 日	09 月
					10 火
		助っ人四郎様邸新築工事	予		
			実		

出力する物件であることを確認
↓
「検索結果をEXCEL出力」をクリック

出力履歴

< 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ > 20件 全258件中 1 - 20

全選択	No.	作成者	種類	ファイル名	総行数	出力行数	開始日時▼	終了日時	状態
<input type="checkbox"/>	1	石村 昭人	現場情報	sitemanagement_20200513141217.xls	1	1	2020-05-13 14:12:17	2020-05-13 14:12:18	終了
<input type="checkbox"/>	2	石村 昭人	現場情報	sitemanagement_20200513132533.xlsx	220	220	2020-05-13 13:25:33	2020-05-13 13:25:37	終了

ファイルをクリック
↓
PCへ保存
※指定された物件データが出力されます

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	住宅名(物件施主名)	担当支店名	契約予定日	契約日	現況・敷地	現況・敷地	現況・敷地	現況・敷地	地盤調査開	地盤調査終	地盤調査開	地盤調査終	地盤改良工	地盤改良工	地盤改良工	地盤改良工
2	助っ人四郎	助っ人 四郎	2020/05/11													
3																

指定した物件の
「管理情報統括表（EXCEL）」
が取得出来ます

工程表 スケジュールの削除

トップ～管理情報統括表 画面

助っ人クラウド

Housing Provider System

🏠

 トップ

📅

 スケジュール

🔍

 物件検索

🏠

 物件登録

🔍

 案件検索

👤

 顧客検索

👤

 顧客登録

🔍

 商談検索

📞

 入電検索

📷

 建築進捗履歴

🔍

 管理情報統括表

物件情報検索

🔍

🔍 検索条件読込

➡ 詳細検索

タスク 最近の更新

未読 0件

未読のタスクはありません。

担当物件タスク一覧(進捗状況)

対応中 12件 承認待 0件

No.	管理ID・建主名・物件名	タスク	ステータス	納期	完了予定日
1	0000517410・建築・築地・築地新築工事	契約	対応中	-----	2020-01-07
2	0000517410・建築・築地・築地新築工事	契約資金	対応中	-----	2020-01-07
3	0000517410・建築・築地・築地新築工事	地盤調査・敷地調査	対応中	-----	2020-01-07
4	0000517410・建築・築地・築地新築工事	プラン打ち合わせ	対応中	-----	2020-01-07
5	0000517410・建築・築地・築地新築工事	確認申請	対応中	-----	2020-01-07

担当顧客タスク一覧(進捗状況)

対応中 0件 承認待 0件

納期管理が必要な顧客タスクはありません。

1. 画面左メニューの「管理情報統括表」をクリック



現場情報検索

🔍

🔍 検索条件読込

➡ 詳細検索

2. 該当物件を検索
(未入力でクリックすると、
物件を一覧表示します)

3. 詳細表示タブをクリック

現場情報検索

🔍

🔍 検索条件読込

➡ 詳細検索

▼表示項目の編集

📅

 前週

📅

 前日

📅

 本日

📅

 翌日

📅

 翌週

工程(管理)表

詳細表示

検索結果をEXCELに

No.	工程(管理)表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	予実	2021年03月				
				28 日	29 月	30 火	31 水	01 木
1		芝大門桜子様邸 新築工 事	予				契約日	
			実					

工程表 スケジュールの削除

詳細表示 画面

現場情報検索

検索条件読み込み

詳細検索

▼表示項目の編集☐六曜表示

工程(管理)表

詳細表示

検索

No.	工程(管理)表	予実	管理ID 住宅名(物件名)管理番号など	住所	担当者	シリーズ/モデル	担当支店	延べ床面積	契約日
1		予	芝大門桜子様邸 新築工事						2021/03/31

4. 削除するスケジュールをクリックしてください

契約日

契約予定日

2021/03/31

契約日

決定

3. 入力済情報を削除して空欄にします

3. 決定をクリック



▼表示項目の編集							<input type="checkbox"/> 六曜表示	工程(管理)表	詳細表示	検索
No.	工程(管理)表	予実	管理ID 住宅名 (物件名)管理番号など	住所	担当者	シリーズ/モデル	担当支店	延べ床面積	契約日	
3		予	芝大門桜子様邸 新築工事						<div></div>	
		実								

契約日

契約予定日

契約日

決定

削除されました