

管理情報統括表 画面説明①

【管理情報統括表】表示画面

管理情報統括表

トップ画面左「管理情報統括表」タグクリック

blankで検索すると全件表示
物件名をいれると指定物件表示になります

現場情報検索

物件情報	ID	<input type="text"/>
物件基本情報	施主名	<input type="text"/>
担当部署支店情報	住宅名	<input type="text"/>
案件情報	住所	郵便番号 <input type="text"/>
顧客情報		都道府県 <input type="text"/>
設備・業者情報		市区町村番地 <input type="text"/>
ファイル関連		表示区分 <input type="checkbox"/> 地番 <input type="checkbox"/> 住居
保険関連		<input checked="" type="checkbox"/> 建築地住所 <input type="checkbox"/> 顧客現住所 <input type="checkbox"/> 書類送付先住所
その他	電話番号	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> 物件情報 <input type="checkbox"/> 顧客情報 <input type="checkbox"/>
	日付・期間指定	引渡日 <input type="text"/> ~ <input type="text"/>
	戸建/共同区分	<input type="checkbox"/> 戸建 <input type="checkbox"/> 共同住宅 <input type="checkbox"/> 未指定
	共同住宅名	<input type="text"/>
	部屋番号	<input type="text"/> 号室

「詳細検索」をクリックするとタブが開きます

↓
ID、施主名、住所等で物件の検索が可能

管理情報統括表 画面説明②

【工程表】表示画面

表示項目の編集に移動

下図カレンダーの日付変更

表示切替

下記検索結果のEXCEL出力

▼表示項目の編集		2020年09月											
No.	工程表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	予実	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土
1	助っ人契約前様邸	予	足場架設										
			足場撤去										
2	助っ人デモ様邸新築工事	予	基礎工事										
			土台敷、先行床										
		実	建て方										
		予	輪組み、外装下地工										
		実											

個別物件工程表に移動

「予定工程」と「実施工程」をガントチャートで表示

【詳細表示】表示画面

表示項目の編集に移動

表示切替

下記検索結果のEXCEL出力

▼表示項目の編集				▼表示項目の編集									
No.	工程表	予実	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	足場架設	足場撤去	基礎工事	土台敷、先行床	建て方	輪組み、外装下地工				
1	助っ人契約前様邸	予		~	09/25 ~ 09/25	08/03 ~ 08/21	08/12 ~ 08/12	08/14 ~ 08/14	08/15 ~ 08/15				
		実		~	~	~	~	~	~				
2	助っ人デモ様邸新築工事	予	管理担当者	10/09 ~ 11/30	~	09/23 ~ 10/08	~	~	~				
		実		10/09 ~ 11/30	~	09/23 ~ 10/08	~	~	~				

個別物件工程表に移動

「予定工程」と「実施工程」を文字で表示
右スクロールでその後の工程詳細を表示