

【詳細表示】

▼表示項目の編集		工程(管理表) 詳細表示 検索結果をEXCEL出力									
No.	工程表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	住所	担当者	足場撤去	基礎工事	足場架設	土台敷、先行床	建て方	屋根組み、外装下地工事	内部造作工事
1	予 実	助っ人契約前棟部		担当者 担当者	09/25 ~ 09/25	08/03 ~ 08/22	~	08/12 ~ 08/12	08/14 ~ 08/14	08/15 ~ 08/22	08/23 ~ 08/27
2	予 実	助っ人デモ棟即新築工事	千葉県〇〇市〇〇〇〇丁目〇番	管理者に お心る 管理者 担当者 管理者 業者 に	~	09/23 ~ 10/08	10/03 ~ 11/30	~	~	~	~



「詳細表示」をクリックで詳細表示になります。

管理情報統括表 詳細表示

【工程表】

▼表示項目の編集		2020年08月														2020年09月		工程(管理表) 詳細表示 検索結果をEXCEL出力
No.	工程表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	予実	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07
1	予 実	助っ人契約前棟部		内部造作工事	内部配管	破風、男隠し・雨樋	シート張り	電気工事	防水工事	断熱工事	調湿施工	サイディング	ユニット...					
2	予 実	助っ人デモ棟即新築工事																



「工程表」をクリックで工程表表示になります。

管理情報統括表 詳細表示入力

【詳細表示】入力

対象物件を検索

現場情報検索

工程(管理)表

詳細表示

「詳細表示」を選択

現場情報検索

▼表示項目の編集 **物件住所表示** 検索結果をEXCEL出力

No.	工程表	予実	管理ID 住宅名 (物件名)区分番号など	住所	担当者	担当支店	契約日	現況・敷地測量	地盤調査
1		予 実	助っ人四郎様邸新築工事	千葉県流山市〇〇5-〇〇〇-〇〇	石村 昭人 基礎 工事 足場 工事 木 工事 屋根 工事 給排水 工事 外壁 工事 電気 設備 瓦斯 配管 防水 工事 断熱 空調 住設 内装 工事 左官 工事 外構 工事		2020/05/11	~	~

10件 ▼ 全1件中 1 - 1

物件に紐づいている
ユーザー（業者等）

実行された日を入力

管理情報統括表 詳細表示入力

20200403 新橋 一郎 様邸			2020/03/21	04/20 ~ 04/20	04/27 ~ 04/30	05/07 ~ 05/11
			2020/03/21	04/20 ~ 04/20	~	~
20200404 新橋 太郎 様邸			2020/03/22	04/10 ~ 04/10	04/23 ~ 04/23	05/11 ~ 05/14
			2020/03/22	04/10 ~ 04/10	04/23 ~ 04/23	~
2345 西新橋太郎様邸新築工事	山田 太郎 瀧岡 将		2020/02/04	05/11 ~ 05/11	05/12 ~ 05/12	05/13 ~ 05/15
			2020/02/04	~	~	~
3456 鈴木一郎様邸新築工事	山田 設備 神戸 大工		2020/02/04	02/24 ~ 02/24	02/25 ~ 02/25	02/26 ~ 02/27
			2020/03/05	03/19 ~ 03/19	03/20 ~ 03/20	03/23 ~ 03/24

編集したい箇所を
クリック

物件担当者選択

名前	権限区分	担当者区分	支店(部署)名
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 開発 部長	担当者フル	工事担当者	
<input type="checkbox"/> 設計工務 社員	担当者		
<input type="checkbox"/> 設計工務 部長	担当者		
<input type="checkbox"/> 営業 社員	担当者		
<input type="checkbox"/> 営業 部長	担当者フル	営業担当者	dept.

3人の担当者が選択されています。

閉じる 選択

チェックボックスに
チェックして「選択」を
クリック

契約日

日付を入力

契約予定日 2020/03/19

契約日 2020/03/19

「決定」をクリック

決定