

【工程表】入力

▼表示項目の編集

前週 前日 本日 翌日 翌週 工程(管理)表

No.	工程表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	予実	2020年07月				
				27 月	28 火	29 水	30 木	31 金
1		助っ人契約前様邸	予					
			実					

10件 ▼ 全1件中 1 - 1

工程を入力したい日のマスをクリック

日付項目選択

日付項目 **地鎮祭**

決定

項目をドロップダウンで選択
↓
「決定」クリック

地鎮祭

開始日 2020/07/28 ~ 終了日 2020/07/28

予定 実績

2020年 7月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

指定日を入力し「決定」
でこの項目の工程日程の
確定になります。

工程表入力②

詳細表示

工程日程を入力していくと、下図の様にガントチャートの工程表が作成されます。

