

# 管理情報統括表 工程表EXCEL出力①

現場情報検索

▼表示項目の編集  六曜表示

No.	工程(管理)表	予実	管理ID 住宅名(物件名)管理番号など	住所	担当者
1		予 実	新築物件		
2		予 実	ランドリ物件新築工事	東京都港区西新橋3-7-1	
3		予 実			
4		予 実			
5		予 実			

物件システムID : 361602 物件名 : TEST様邸 ▼表示項目の編集  六曜表示 **EXCEL出力** 前月 前週 前日

No.	項目名	予実	03月							03月									
			02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	15	16	17	18	19	20	
			木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	水	木	金	土	日	月	火
1	契約日	予定 実績		03/03															
2	着工日	予定 実績			03/04														
3	最終連絡日	予定 実績				03/05													
4	3者面談日	予定 実績																	03/19
5	配置確認日	予定 実績		03/03											03/15				
6	確認申請済日	予定 実績															03/13		

3ヶ月  
4ヶ月  
5ヶ月  
6ヶ月  
12ヶ月

工程表画面が表示されたら「EXCEL出力」をクリック  
↓  
出力する期間をクリック



期間については画面に表示されている日付からの選択した期間分が出力

出力履歴

< 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ > 20件 全245件中 1 - 20

全選択	No.	作成者	種類	ファイル名	総行数	出力行数	開始日時
<input type="checkbox"/>	1	山田 太郎	工程表詳細	sitemanagementdetail_20201215103207.xlsx	4894	4894	2020-12-15 10:32:07

自動でダウンロード画面に遷移されるので出力が終わったらファイルをクリック



# 管理情報統括表 工程表EXCEL出力②

お使いのパソコンにダウンロード（EXCEL）されます。

TEST様邸										新築工事																							
工事期間	着工	2000	年	3	月	4	日	現場住所：東京都																									
	引渡		年		月		日																										
	3月																																
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
	先良	仏滅	大安	赤口	友引	先良	仏滅	大安	赤口	先良	友引	先良	仏滅	大安	赤口	先良	友引	先良	仏滅	大安	赤口	先良	友引	先良	仏滅	大安	赤口	先良	友引	先良	仏滅	大安	赤口
契約日	契約日																																
着工日	着工日																																
最終連絡日	最終連絡日																																
3者面談日	3者面談日																																
配置確認日	配置確認日																																
確認申請済日	確認申請済日																																
実行予算承認日																																	
プロ会議																																	
地盤調査日																																	