

管理情報統括表のスケジュールを削除したい

トップ～管理情報統括表 画面

助っ人クラウド Housing Provider System

物件情報検索 [検索条件読込] [詳細検索]

タスク 最近の更新 未読 0件
未読のタスクはありません。

担当物件タスク一覧(進捗状況) 対応中 12件 承認待 0件

No.	管理ID・種別名・物件名	タスク	ステータス	納期	完了予定日
1	0000517410・標準型・標準型新築分譲工事	契約	対応中	-----	2020-01-07
2	0000517410・標準型・標準型新築分譲工事	契約資金	対応中	-----	2020-01-07
3	0000517410・標準型・標準型新築分譲工事	地盤調査・敷地調査	対応中	-----	2020-01-07
4	0000517410・標準型・標準型新築分譲工事	プラン打ち合わせ	対応中	-----	2020-01-07
5	0000517410・標準型・標準型新築分譲工事	確認申請	対応中	-----	2020-01-07

担当顧客タスク一覧(進捗状況) 対応中 0件 承認待 0件
納期管理が必要な顧客タスクはありません。

現場情報検索 [検索条件読込] [詳細検索]

2. 該当物件を検索
(未入力でクリックすると、
物件を一覧表示します)

3. 詳細表示タブをクリック

現場情報検索 [検索条件読込] [詳細検索]

表示項目の編集 [前週] [前日] [本日] [翌日] [翌週] [工程(管理)表] [詳細表示] [検索結果をEXCEL]

No.	工程(管理)表	管理ID 住宅名(物件名)(区画番号)など	予実	2021年03月				
				28 日	29 月	30 火	31 水	01 木
1	[メニュー]	芝大門桜子様邸 新築工事	予				契約日	
			実					

管理情報統括表のスケジュールを削除したい

詳細表示 画面

No.	工程(管理)表	予実	管理ID 住宅名(物件名(区分番号)など)	住所	担当者	シリーズ/モデル	担当支店	延べ床面積	契約日
1		予	芝大門桜子様邸 新築工事						2021/03/31

4. 削除するスケジュールをクリックしてください

契約日

契約予定日

契約日

3. 入力済情報を削除して空欄にします

3. 決定をクリック

No.	工程(管理)表	予実	管理ID 住宅名(物件名(区分番号)など)	住所	担当者	シリーズ/モデル	担当支店	延べ床面積	契約日
3		予 実	芝大門桜子様邸 新築工事						

削除されました

契約日

契約予定日

契約日